

«УТВЕРЖДЕНО»

приказом № _____ от _____.2026 г.

Директор школы: _____/А. В. Носов/

План мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 12 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Восходовской вечерней (сменной) школы при исправительном учреждении.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Корректировка плана курсовой подготовки учителей на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-12	Август-ноябрь 2026 г	Кривобоков А.И.
2.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	
II. Материальное обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Оборудование ППЭ для проведения ГИА: - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - осуществление видеонаблюдения аудиторий ППЭ.	До 1 марта 2027 года	Носов А. В.
2.	Оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Июнь - август 2027 года	Носов А. В.
3.	Разработка плана закупки бланков аттестатов о соответствующем уровне образования	Февраль 2027 г.	Носов А. В.
III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация и проведение обучения: лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за проведение ГИА-9, ГИА – 12 - операторов школьной части РИС; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	Январь-февраль 2027 Декабрь 2026- январь 2027 Февраль-март 2027 Январь-май 2027	Носов А. В.
2.	Обучение учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	По расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Носов А. В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Восходовская вечерняя (сменная) школа при исправительном учреждении

3.	Обучение участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ	Апрель - май 2027 года	Кривобоков А.И Белов С.А.
IV. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Формирование состава школьных координаторов ГИА и операторов по внесению информации в РИС ГИА 2025-2026 учебного года и обеспечению взаимодействия с РИС	Октябрь 2026 года	Носов А. В.
2.	Взаимодействие с РЦОИ по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ при ГУФСИН	Ноябрь 2026 – сентябрь 2027	Носов А. В.
3.	Представление заявок в муниципальный орган управления образования на задания письменных экзаменационных работ	Апрель 2027	Носов А. В.
V. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ - участие в работе ПК	В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством Просвещения РФ Рособрнадзором	Носов А. В. Кривобоков А.И. Шабров В.П.
2.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	В течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Носов А. В. Кривобоков А.И.
3.	Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации школы, учителей и обучающихся по проведению государственной итоговой аттестации выпускников. Знакомство педагогов с Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образований.	Март 2027	Носов А. В.
4.	Издание приказов: О порядке окончания учебного года; О создании конфликтной комиссии; О допуске выпускников к итоговой аттестации; до 23.05.2027; О проведении повторных экзаменов для выпускников, заболевших в период: итоговой аттестации или не сдавших экзамены в период основной аттестации; О переводе обучающихся в следующий класс; О переводе обучающихся после повторной аттестации; Об окончании школы выпускниками 9 и 12 классов; О досрочной аттестации.	Апрель - май	Носов А. В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Восходовская вечерняя (сменная) школа при исправительном учреждении

5.	Провести педагогические советы: О допуске выпускников 9 и 12 классов к государственной итоговой аттестации; О результатах проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе; О результатах проведения государственной итоговой аттестации в 12 классе	Март -Апрель Май 18.06.2027	Носов А. В.
6.	Провести работу с классными журналами 9 и 12 классов Цель: проверка прохождения учебных программ по предметам, объективность выставления оценок	До 11.05.2027	Носов А. В.
7.	Оформление книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем (полном) образовании	Июнь	Носов А. В.
8.	Оформление аттестатов об основном общем и среднем общем образовании	Июнь	Носов А. В.
9.	Оформление алфавитной книги	Июнь	Носов А. В.
10.	Оформление аттестатов проводить согласно Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №115 от 14.02.2014 года	Июнь	Носов А. В.
VI. Организация и проведение ИС РЯ как условия допуска к ГИА-9 в 2027 году			
1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ ГИА-9	Январь 2027	Белов С.А.
2.	Проведение ИС РЯ как условия допуска к ГИА-9: - основной срок - дополнительный срок	12 февраля 2027 12 марта 2027 г. 21 апреля 2027 г.	Носов А. В.
VII. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 (далее – ИС(И))			
1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в МОО	Октябрь 2026	Носов А. В.
2.	Формирование базы данных участников ИС(И)	Основная дата – до 20.11. 2026 г. Дополнительная дата – до 22.01.27 Дополнительна дата – до 26.03.27	Кривобоков А.И. Масляков М.В.
3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	Январь, март 2027 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	Кривобоков А.И. Масляков М.В.
4.	Проведение ИС(И): - основной срок дополнительные сроки	4 декабря 2026 г. 5 февраля 2027 г. 9 апреля 2027 г.	Носов А. В.
5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	Январь, март, май 2027 года	Белов С.А.

VIII. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, пункте видеоконференцсвязи заседания АК в дистанционной форме			
1.	Проверка готовности ППЭ	За две недели до начала соответств периода проведения ГИА-12	Носов А. В. Кривобоков А.И.
2.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителем ППЭ, техническим специалистом ППЭ с офлайн видеонаблюдением	весь период проведения экзаменационно й кампании 2027	Носов А. В. Кривобоков А.И
IX. Организация контроля за информированием участников ГИА через:			
1.	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2027 году	Весь период проведения экзаменационно й кампании 2027 года	Кривобоков А.И. Масляков М.В.
2.	Размещение информации на сайте ОО по вопросам ГИА		Белов С.А.
3.	Распространение информационных и справочных материалов (о Порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения Порядка проведения ГИА)		Носов А. В.
4.	Информирование участников ГИА через систему классных часов		Кривобоков А.И. Масляков М.В.
5.	Анализ прохождения учебных программ в 9 и 12 классах	Апрель	Кривобоков А.И.
X. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА	Весь период проведения экзаменационно й кампании 2027 года	Носов А. В.
2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА		
3.	Составление расписания консультаций и выпускных экзаменов в 9 и 12 классах.	До 01.05.2026	Кривобоков А.И.
4.	Проведение классных собраний с выпускниками 9 и 12 классов. Ознакомление с Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.	Март	Кривобоков А.И. Масляков М.В.
XI. Анализ проведения ГИА в 2027 году			
1.	Подведение итогов ГИА в 2027 году	Август-сентябрь 2027 года	Кривобоков А.И.
2.	Предоставить отчёт по итогам государственной итоговой аттестации к 18.06.2027	До 18.06.2027	Носов А. В.